ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ПАРТНЕРСТВУ
На октябрь 2020 - декабрь 2021

Исполнитель – СОШ № 10

Тема регионального проекта: «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в качестве Школы – партнера».
Целевая (адресная) группа коллектив СОШ № 3
Цель деятельности: организация взаимодействия школы – спутника (№ 3) и школы – партнера (№10) по созданию условий, направленных на повышение качества обучения в школе – спутнике.
Задачи:

1. Выявить и проанализировать образовательные проблемы, потребности и дефициты школы – спутника,
2. Разработать план реализации педагогической стратегии, исходя из дефицитов и потребностей школы – спутника.
3. Оказывать адресную помощь педагогам школы – спутника по запросам Консультировать педагогических работников учреждения, оказать педагогам школы – спутника информационно – методическую, интеллектуальную помощь по обозначенным вопросам преподавания
4. Совместно разработать и внедрить в практику деятельности педагогов школы – спутника методические разработки по проведению уроков для учащихся с разными образовательными возможностями

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Вид деятельности	Содержание работ (описание)	Примерная дата реализации работ	Форма представления	
			промежуточных результатов	итоговых результатов
1. Информационно – аналитическая (Круглый стол)	Выявление в ходе диалога трудностей и потребностей школы – спутника по вопросам улучшения качества обучения. Обсуждение вопроса о возможных дефицитах школы	октябрь	Ресурсный пакет для школы - спутника Таблица возможных дефицитов школы - спутника	Таблица с выявленными дефицитами школы – спутника, видами работ
2. Организационно – методическая	Оформление соглашения (партнерства) со школой – спутником, для оказания адресных мер поддержки Школе в реализации	по соглашению	Проект соглашения	Соглашение о сотрудничестве между Школой – консультантом СОШ №10 и Школой , входящей в Программу

	« Программы перехода школы в эффективный режим работы».			поддержки СОШ № 3
3. Информационно – аналитическая (Заседание рабочей группы)	Разработка плана реализации педагогической стратегии исходя из дефицитов школы - спутника	ноябрь	Совместное планирование. Проект плана реализации по выбранным дефицитам	Таблица планируемых видов работ, их содержание и форма представления промежуточных и итоговых результатов
4. Учебно – методическая (Открытые заседания МО учителей русского языка и литературы, математики, начальной школы по вопросам формирования читательской и математическо й грамотности)	Представление педагогического опыта учителей предметников школы – партнера в рамках формирования читательской и математической грамотности	декабрь-март	Презентации учителей предметников школы - партнера	Сборник материалов по результатам выступления педагогов предметников (на сайте СОШ 10)
5. Организацион - но – методическая (семинар, тренинг)	Проведение семинара ««Профессиональ-ное выгорание педагогов» в рамках реализации межшкольного проекта « Профилактика профессиональной деформации педагога» для учителей ШНОР и ШНСУ на базе школ	в течение года	Материалы семинара	Тренинг, семинар для школ - спутников
6. Научно – исследовательс кая (Научно – исследовательс кая конференция школьников «Терра	Проведение научно – исследовательской конференции школьников совместно со школой - спутником	апрель	Сценарий проведения конференции , методические материалы по подготовке конференции	Школьная конференция (методические материалы конференции; банк работ учащихся)

Инкогнито»				
7. Учебно – методическая (проектная) (Заседание рабочей группы по проектирова-нию уроков, мастер-классов (учителя русского языка и литературы, математики, начальной школы) для повышения математичес-кой и читательской грамотности учащихся)	Разработка проектов уроков для повышения математической и читательской грамотности учащихся школы – спутника. Апробация активных методов и внедрение их в учебный процесс	в течение года	Проекты уроков (математика, литература, русский язык, обществознание)	Технологическая карта урока (педагоги школы - партнера, школы - спутника) (на сайте СОШ 10)
8. Учебно – методическая) Стажировки педагогов и руководителей ШНОР и ШНСУ на базе практик поддержки (ШНОР и ШНСУ (школы - партнера)по освоению продуктивных образовательн ых технологий (развитие критического мышления, смыслового чтения, формирующее оценивание, проектная и исследовательс кая деятельность, образовательна я событийность,	Проведение семинара» Технология продуктивного чтения как средство достижения предметных, метапредметных и личностных результатов на учебных предметах	в течение года	Материалы подготовки семинара	Видео уроки на сайте школы

социокультурные практики)				
9. Организацион - но – методическая (Серия мастер – классов, семинаров «равный равному»)	Проведение серии мастер- классов педагогами, психологом школы – партнера для учителей – школы спутника	в течение года	Материалы мастер – классов, семинаров	Мастер – классы, семинары педагогов, психолога школы – партнера
10. Осмысление результатов деятельности и определение задач работы ОУ по теме МРЦ	Осмысление индивидуальных и коллективных результатов работы; Актуализация проблем и определение направлений дальнейшей работы	конец 2021	Организация процессов осмысления и обсуждения результатов работы	Рефлексия деятельности; Определены направления дальнейшей работы школы – партнера и школы - спутника